



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



INFORMACE Z PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU ZA 1,5 ROKU REALIZACE

Projekt realizoval všechny klíčové aktivity. Celkový průběh byl dobrý. Oslovování CS probíhalo průběžně. Probíhala spolupráce s aktivními rodiči. Realizovali se evaluační aktivity.

Celkem byly zrealizovány 4 akce na poznávání pražských památek a kultury pro děti, 3 akce s environmentální tematikou, 4 akce sportovně založené, 3 akce volnočasové s rodiči i dětmi, 2 akce zaměřené na logiku a deskové hry, 9 akcí na výtvarnou činnost. Proběhlo 5 workshopů pro děti-cizince Slam poetry za účasti dětí-cizinců, které byly úspěšně zakončeny. Doučováním českého jazyka bylo podpořeno 13 dětí-cizinců. 5 dětí-cizinců se zúčastnilo nízkoprahové doučování ČJ. Rodinného dětského dne se zúčastnilo 12 dětí-cizinců. V neposlední řadě byla vyhlášena nová výtvarná soutěž pro děti. Celkem bylo za toto období podpořeno 90 nových dětí-cizinců. Celkem bylo alespoň jednou aktivitou podpořeno 170 dětí-cizinců za celou dobu realizace projektu.

Konverzačními kurzy českého jazyka bylo podpořeno 14 dospělých cizinců, přičemž 6 osob pokračovalo z MZ 2 (úspěšně zakončili s certifikátem 4 cizinci) a dále 8 cizinců kurz v tomto MZ započalo. Skupinový kurz ČJ byl nově zaměřen na získání občanství a zúčastnili se ho 4 osoby. 5 cizinců ukončilo kurz čj z MZ 2 se zaměřením na trvalý pobyt, přičemž 2 z nich kurz skončili úspěšně s certifikátem. 5 rodičů se aktivně zúčastnilo rodinného dětského dne, kde pomáhali s aktivitami pro děti. Byly zrealizovány 3 obecné semináře pro cizince. Od začátku projektu do konce MZ 3 bylo podpořeno alespoň jednou aktivitou 128 dospělých cizinců.